

## ปฏิทินแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 2561

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	พ.ศ.2561											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	<b>พัฒนาระบบ Budget Management v.2 (สขนรค์ษ)</b> - คำขอ แผ่นดิน งบลงทุน - แยกหมวดสารานุกรมปโคจนแผ่นดิน/งบเงินรายได้ - รายงานการเงินสำหรับผู้บริหาร - เงินเหลือจ่าย	ระยะเวลา 7 เดือน											
	- เสนอแผนผัง (Flowchart) ระบบงาน		9										
	- การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1			2									
	- การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2				4								
	- <b>อบรมการใช้ระบบ (คำขอ แผ่นดิน งบลงทุน)</b>				24								
	- การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 3					30							
	- การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 4								26				
- <b>อบรมการใช้ระบบ (ที่เหลือทั้งหมด)</b>									29				
2	<b>ระบบบริหารจัดการระบบสารานุกรมปโคจ (สขนรค์ษ)</b>	ระยะเวลา 4 เดือน											
	- การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1									26			
	- การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2										31		
	- การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 3											21	
- <b>อบรมการใช้ระบบ สารานุกรมปโคจ</b>												26	
3	<b>ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา v.2 (ศักดิ์ชัย)</b> - การลงทะเบียนออนไลน์โครงการงานบริการการศึกษาฯ - เสนอโครงสร้าง/สอบวิทยานิพนธ์/เสนอสำเร็จการศึกษา	ระยะเวลา 6 เดือน											
	- เสนอแผนผัง (Flowchart) ระบบงาน		9										
	- การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1			2									
	- การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2				4								
	- การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 3					30							
	- <b>อบรมการใช้ระบบ (ฐานข้อมูลตีพิมพ์)</b>								13				
4	<b>ระบบเดินทางไปราชการ (ศักดิ์ชัย)</b>	ระยะเวลา 5 เดือน											
	- การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1									26			
	- การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2										31		
	- การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 3											21	
- <b>อบรมการใช้ระบบ เดินทางไปราชการ</b>												26	
5	<b>KPI Online (พีรภพ)</b>	ระยะเวลา 3 เดือน											
	- เสนอแผนผัง (Flowchart) ระบบงาน		9										
	- การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1			2									
	- <b>อบรมการใช้ระบบ KPI Online</b>			7									
6	<b>ระบบฟังเสียง/ข้อร้องเรียน (พีรภพ)</b>	ระยะเวลา 4 เดือน											
	- การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1				4								
	- การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2					30							
	- การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 3							20					
- <b>นำระบบขึ้นเว็บไซต์คณะฯ แทนระบบเล็กเดิม</b>									13				
7	<b>ระบบบุคลากร (ทันสมัย มีประสิทธิภาพ) v.1 (พีรภพ)</b> - ติดตามการขอตำแหน่งวิชาการ - ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร	ระยะเวลา 4 เดือน											
	- เสนอแผนผัง (Flowchart) ระบบงาน									22			
	- การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1										26		
	- การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2											31	
	- การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 3												21
- <b>อบรมการใช้ระบบ</b>													26
8	ปรับปรุงเว็บไซต์คณะ (Staff)												
	ติดตามการ update เว็บไซต์วิชา/หน่วยงาน และรายงานต่อผู้บริหารทุกไตรมาส (Staff)				4				4			4	

หมายเหตุ: ระยะเวลาทำงานในแต่ละระบบ มีงานอื่นแทรกด้วย